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中共郑州铁路职业技术学院委员会
关于印发郑州铁路职业技术学院中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目实施管理办法的通知
各党总支、直属党支部，校属各单位：
《郑州铁路职业技术学院中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目实施管理办法》已经2020年7月16日第16次党委会会议研究通过，现予印发，请认真贯彻落实。

中共郑州铁路职业技术学院委员会
2020年7月16日
郑州铁路职业技术学院
中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目实施管理办法
第一章  总  则
第一条  为进一步推进我校中国特色高水平高职学校和专业建设计划（以下简称“双高计划”）项目的实施，保证高时效、高质量、高水平完成建设任务，结合学校实际，依据《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4号）、《教育部 财政部关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》（教职成〔2019〕5号）和《教育部 财政部关于公布中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位名单的通知》（教职成函〔2019〕14号）精神，经研究决定，特制定本实施管理办法。

第二条  牢牢把握“双高计划”建设的历史机遇，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,扎根中国大地办学，坚定不移走中国特色高水平教育发展道路，为把我校建设成为“当地离不开、业内都认可、国际可交流”的高水平高职学校，实现“引领改革、支撑发展、中国特色、世界水平”的建设目标，以“双高计划”建设促改、促转、促建、促发展，全面提高我校办学水平与人才培养质量。

第三条  学校“双高计划”项目实施的管理是指对整个建设项目的规划、立项、实施、统计、检查、评估、验收等环节进行组织、指挥、协调与监督的管理，以及建设资金的管理与审计、仪器设备的购置与管理等。管理的原则是“项目管理、过程监督、重点审计、绩效考核”。

第二章  组织机构及职能
第四条  学校成立双高校建设工作领导小组，贯彻落实教育部、河南省委、学校党委关于双高建设的部署，加强对双高校建设的全面领导、统一调度、统筹推进，及时掌握项目进展，研究解决遇到的重要问题，制定相关保障制度和措施。设立双高校建设项目实施工作领导小组，全面推进项目建设的各项工作，负责项目建设方案制定、实施管理、资金管理、后勤保障、绩效考核和项目验收等工作。

第五条  双高校建设项目实施工作领导小组贯彻执行校党委和双高校建设工作领导小组做出的决策和决定，其工作职责如下：

（一）负责项目建设方案的制定与修订、任务书的编制及备案工作；

（二）负责与上级主管部门联系，按要求报送相应材料；

（三）负责对项目建设总的工作协调、任务调度工作；

（四）编制和协调年度建设计划；

（五）督促、检查建设项目的实施进度，组织开展年度绩效考核；

（六）统筹、协调解决项目建设过程中的问题；

（七）研究制定保证项目完成的各项政策、措施；总结、交流、推广项目建设的经验；

（八）负责项目建设工作的宣传报道、资金筹措与管理、项目审计与纪检监察、招标采购工作指导与管理，保证项目建设工作整体、协调运行；

（九）统筹做好项目建设验收的各项工作。

第六条  成立双高校项目建设工作专班，下设任务组。各任务组依据建设方案和任务书，分解任务、落实责任、逐项实施；制定分阶段进度安排和资金预算，自我监控，检查和监督本任务建设的实施情况；解决或向双高校建设工作领导小组报告执行过程中遇到的问题；完成本建设任务年度考核总结报告、中期检查评估报告和竣工总结报告等工作。

第七条  任务建设实行项目负责制，学校研究确定各任务组负责人，负责人对方案修订、任务制定、预算编制、任务实施、绩效管理及总结验收等建设全周期负责任。负责人履行以下职责：

（一）组织带领任务组成员认真履行职责，根据建设任务书中的目标任务、资金预算和绩效指标，完成各项建设任务，保证建设进度和建设质量；

（二）及时报告、研究解决任务建设过程中出现的问题；

（三）按年度在“双高计划”建设管理系统中及时填报数据及有关档案。

第八条  在建设期间，任务负责人应保持相对稳定，在项目执行过程中一般不调动工作或长期出国。因特殊原因变更任务负责人，学校应专题研究，并将调整结果报河南省教育厅备案。

第九条  任务组由负责人根据具体建设任务牵头组建，鼓励采用跨部门（单位）组建建设团队，团队成员调整由负责人确定，并将调整结果报“双高计划”项目建设办公室备案。

第十条  项目建设过程中，各单位要积极配合，不推诿，不扯皮，确保各项工作落实到位。未涉及建设任务的教学院部，要设法谋事，积极做好专业建设与课程建设；未涉及建设任务的行政部门，要主动服务，努力做好“双高计划”建设的保障与支持工作，努力为项目建设创造条件。

第三章   项目实施与管理
第十一条  学校被立项为“双高计划”第一轮高水平专业群建设单位，本轮建设期五年，2019年起，2023年结项验收，2024年开展下一轮遴选。学校“双高计划”项目建设流程为：项目分解、项目实施、项目监控、绩效考核、项目验收。

（一）项目分解。依据学校“双高计划”项目建设方案和任务书，将项目建设任务进行分解，责任到部门，责任到人。

（二）项目实施。双高校建设项目实施工作领导小组协调各双高校项目建设工作专班按教育部备案的建设方案和任务书组织实施。

（三）项目监控。双高校建设项目实施工作领导小组依据项目建设任务书的目标任务、资金预算和绩效指标，对各任务组的工作进度和工作质量实施监控。

（四）绩效考核。双高校建设项目实施工作领导小组每年对项目建设进行绩效考核，并做好上报教育部管理平台的准备工作。

（五）项目验收。“双高计划”项目建设办公室负责对各建设任务组织验收；学校双高校建设工作领导小组负责对项目整体建设组织验收，并做好接受上级部门对学校整体建设项目验收的准备工作。

第十二条  “双高计划”项目建设办公室定期向校长办公会或党委会汇报进展情况，及时解决工作推进中的各项问题。
第四章  绩效考核
第十三条  建设任务完成情况、预算资金执行情况和绩效指标完成情况是考核各任务组工作实效的重要指标。制定《郑州铁路职业技术学院中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目绩效考核办法》，“双高计划”项目建设办公室负责组织开展各建设任务的考核工作，并根据考核结果提出奖惩意见提交双高校建设项目实施工作领导小组和双高校建设工作领导小组。

第十四条  制定《郑州铁路职业技术学院中国特色高水平高职学校和专业建设计划项目奖励及政策配套管理办法》，根据年度考核结果，对参与建设任务的相关单位和个人进行奖惩。

第十五条  项目建设依据《郑州铁路职业技术学院限时办结制实施办法（试行）》（院党字〔2017〕10号），对违反限时办结制的任务负责人或相关人员按照《郑州铁路职业技术学院责任追究实施办法》（院党字〔2016〕71号）进行问责；对出现推诿扯皮造成工作失误的相关单位，由“双高计划”项目建设办公室提出处理意见并报校长办公会或党委会备案。
第五章  附  则
第十六条  本办法由郑州铁路职业技术学院双高校建设工作领导小组负责解释。
第十七条  本办法自公布之日起执行。
郑州铁路职业技术学院办公室             2020年7月23日印发 
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